СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского городского поселения 
Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области  

Р Е Ш Е Н И Е

	22 декабря 2010 года   
	           г.Бокситогорск                                                   
	                                      №  112


О порядке осуществления контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и  инвестиционных программ коммунального комплекса, утверждённой приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48, совет депутатов Бокситогорского городского поселения Р Е Ш А Е Т:


1. Утвердить порядок осуществления контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) решение в газете «Новый путь» и на официальном сайте администрации Бокситогорского городского поселения.


3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Бокситогорского городского поселения Тонкова А.В.

Глава Бокситогорского городского поселения


          А.А.Голованов
Разослано: ОГиЖКХ, ФЭО, ООО «ТеплоСервис», регистр МНПА, р.г. «Новый путь», в дело
                         УТВЕРЖДЁН
                                                 решением совета депутатов

Бокситогорского городского поселения
                                 22.12.2010 № 112
Порядок

осуществления контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Статья 1. Общие положения
1. Инвестиционная программа реализуется соответствующей организацией коммунального комплекса.

2. Организация коммунального комплекса несет ответственность за достижение цели и результатов на основе предусмотренных целевых показателей инвестиционной программы, за выполнение установленных значений целевых индикаторов, а также за целевое использование средств, поступивших на счет организации за счёт введения инвестиционной составляющей тарифа. Отчет организации коммунального комплекса о собранных финансовых средствах и их целевом использовании систематически (ежеквартально) предоставляется в контролирующие структуры администрации города.

Статья 2. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы
1. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы осуществляют:

соответствующая организация коммунального комплекса;

финансово-экономический отдел администрации Бокситогорского городского поселения;

отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского городского поселения;

отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Бокситогорского городского поселения;

совет депутатов Бокситогорского городского поселения.

2. Контроль за реализацией инвестиционных программ включает:
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1) осуществление контроля:

за сроками и этапами реализации инвестиционных программ;

за финансированием  проектов,  предусмотренных  инвестиционными программами;

2) проведение проверок хода реализации инвестиционных программ, в том  числе  хода строительства (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры.


3. Контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в форме:


1) проверки исполнения графиков строительства (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры;


2) анализа отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования  инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке;


3) проведения плановых и внеплановых проверок.


4. В ходе осуществления контроля плановые и внеплановые проверки проводятся отделом городского и жилищно-коммунального хозяйства, отделом  по муниципальному имуществу и земельным отношениям и финансово-экономическим отделом администрации Бокситогорского городского поселения.

     
Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документальной проверки и (или) выездной проверки.

     
Организация документальной проверки проводится по месту нахождения администрации Бокситогорского городского поселения.

    
Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта коммунальной инфраструктуры и  (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

    
График проверок утверждается администрацией Бокситогорского городского поселения.
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5. О проведении плановой проверки организация коммунального комплекса уведомляется администрацией Бокситогорского городского поселения не позднее чем за 7 рабочих дней до начала её проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения проверки.


О проведении внеплановой проверки администрация Бокситогорского городского поселения уведомляет организацию коммунального комплекса не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки.

6. Внеплановая проверка проводится в случае изменения сроков выполнения работ, предусмотренных ежегодным планом, а также в случае установления администрацией Бокситогорского городского поселения  факта недостоверности представленной отчетной информации.


Срок проведения внеплановой проверки не может превышать                        20 рабочих дней.


7. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо организации коммунального комплекса обязаны предоставить лицам,  проводящим проверку, возможность ознакомиться с необходимыми документами, а также обеспечить доступ к объекту для проведения проверки.


8. Должностные лица, проводящие проверку, составляют непосредственно после ее завершения акт о результатах проверки (в 2 экземплярах) в соответствии с Инструкцией о порядке проведения ревизий (проверок) главным распорядителем бюджетных средств Бокситогорского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Бокситогорского городского поселения от 17.11.2009 № 354. В случае если для  составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

9. Акт о результатах проверки в течение 5 рабочих дней после его составления направляется организации коммунального комплекса.
10. Организации коммунального комплекса, инвестиционные программы  которых согласовывает совет депутатов Бокситогорского городского поселения,  представляют отчетность, предусмотренную порядком проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ, в отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского городского поселения не позднее двадцати рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Информация  о  выполнении  инвестиционных  программ 
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представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения соответствующей инвестиционной программы.

11. Отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства и отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Бокситогорского городского поселения в пределах своей компетенции:


1) организуют мониторинг реализации инвестиционных программ;


2) анализируют и обобщают отчёты об исполнении инвестиционных программ, в том числе отчёты об исполнении графиков, представляемые организацией коммунального комплекса.

12. Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию инвестиционной программы, осуществляет финансово-экономический отдел администрации Бокситогорского городского поселения.

13. Администрация Бокситогорского городского поселения, ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчётным, представляет информацию в совет депутатов Бокситогорского городского поселения о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за отчетный период.

14. Совет депутатов Бокситогорского городского поселения рассматривает информацию об исполнении инвестиционной программы и при необходимости дает соответствующие поручения.

